

# QUAL É O PRAZO?

Vai cumprir? O governo estadual prevê a entrega da Nova Tamoios em fevereiro de 2022, incluindo a serra e os contornos, que estão paralisados

**M**enos de um ano. Essa é a previsão do governo estadual para a entrega definitiva da Nova Tamoios, incluindo a pista da serra e dos contornos entre Caraguatatuba e São Sebastião.

A duplicação do trecho de planalto foi entregue em janeiro de 2014.

Atualmente, a obra mais avançada é a da nova pista da serra, que está com 90% do seu andamento concluído e tem previsão de término no mês de fevereiro de 2022, portanto a menos de um ano, mas com três anos de atraso do cronograma inicial, que previa a entrega em abril de 2020.

Ali, as obras continuam a todo o valor e superando os inúmeros desafios de engenharia e ambientais, como atesta a responsável pelos trabalhos, a construtora Queiroz Galvão.

“Os principais pontos da obra hoje estão dentro dos túneis. Restando apenas 500 metros de escavação, 8,4 km de pavimento rígido e a montagem dos sistemas eletromecânicos (ventilação, iluminação, monitoramentos e combate a incêndio). Os viadutos estão todos concluídos”, informou a empresa.

A obra empregou 2.694 trabalhadores para dar conta de construir uma nova pista da serra da Tamoios, que servirá para a subida dos veículos. A descida será pela pista antiga da serra, que também recebeu melhorias.

“Recuperamos sete curvas que foram alargadas, melhoramos a drenagem e fizemos contenções para a questão da chuva. Mesmo que sejam sutis, essas melhorias deixam a estrada melhor do que antes de quando assumimos”, declarou Marcelo Stachow Machado, presidente da Concessionária Tamoios. “Fizemos obras para minimizar os fechamentos”.



## CRONOGRAMA

### SERRA

Previsão inicial de término da pista da serra era abril de 2020, mas ficou para fevereiro de 2022.

### CONTORNOS

Obras estão paradas desde julho de 2018 e devem ser retomadas ainda neste primeiro semestre.

### ENTREGA

Governo trabalha com a junção dos cronogramas da serra e dos contornos e entrega no começo de 2022, em fevereiro.

### CONTORNOS.

A dúvida para manter o cronograma de entrega de toda a rodovia duplicada é o término das obras dos contornos entre Caraguatatuba e São Sebastião, cruciais para o completo desenvolvimento da rodovia.

Os serviços começaram em outubro de 2013 e paralisaram

cinco anos depois, em 2018, após série de problemas. A extensão da via é de 24,6 km e, segundo o governo, os trabalhos estão com 76,4% das obras concluídas.

A meta é entregar juntamente com a nova pista da serra, no primeiro trimestre de 2022. O anúncio será feito em breve. ■

# 2022

**ANO**  
da entrega completa das obras da serra da Tamoios, previstas para o mês de fevereiro do próximo ano

# 2018

**ANO**  
de paralisação das obras dos contornos da Tamoios; retomada prevista para este ano, segundo o governo