



ESTADO

“Eu não posso responder pelo passado, eu respondo pelo presente”.

João Dória (PSDB)
Governador, em 2020

ETAPAS

PLANALTO
Duplicação desse trecho foi iniciada em maio de 2012, com entrega prevista para dezembro de 2013. Essa etapa, entre o km 11,5 e o km 60,48, foi concluída em janeiro de 2014, custando R\$ 115 milhões a mais que o previsto.

CONTORNOS
Obras tiveram início em outubro de 2013 e tinham entrega prevista para 2016 (contorno norte, em Caraguatatuba) e 2017 (contorno sul, em São Sebastião). Em julho de 2018, quando a execução estava em 76,4%, os serviços foram paralisados - e seguem assim até agora, sem data certa para a retomada.

SERRA
Duplicação do trecho de serra teve início em abril de 2015, com previsão de conclusão em abril de 2020. O prazo já foi dilatado para dezembro de 2020 e, depois, para fevereiro de 2022. Apenas um trecho, entre os quilômetros 60 e 64, foi liberado até agora, em agosto de 2018.

TAMOIOS.
Ampliação da rodovia é a maior obra viária de todo o Brasil e inclui ainda o maior túnel de toda a América Latina